



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA/TO
EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 153/2025 - CONTRATO Nº 089/2025 - ADITIVO DE PRAZO Nº 001/2026 - Data: 02/06/2026 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, ESTADO DO TOCANTINS, pessoa jurídica de direito público interno, sede nesta Cidade, inscrita no CNPJ sob nº. 00.001.602/0001-63 **Contratada: CAP ENGENHARIA EIRELI ME, nome fantasia CAP ENGENHARIA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 20.714.642/0001-60 com sede na Rua Joaquim Pinheiro de Lemos. Esq. c/ a Getúlio Vargas, nº 1982, Sala 01, Centro, Porto Nacional- TO, CEP:77500-000. **OBJETO:** A necessidade de mais prazo para a continuidade da execução da obra de **CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL - 9 SALAS - PADRÃO FNDE EM NOVA OLINDA-TO**”, conforme especificações técnicas constante no Projeto Básico e Executivo com recursos de custeio através do **TERMO DE COMPROMISSO Nº 961135/2024/FNDE/CAIXA OPERAÇÃO nº 1094677-48** atendendo as necessidades do ensino fundamental através da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - TO. **VIGÊNCIA:** Este instrumento de aditivo contratual inicia na data de sua assinatura com vigência a partir do dia **03 de junho de 2026, até 02 de junho de 2027**, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstas na Lei 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores. **Base Legal:** Lei Federal nº 14.133/21, Leis Comp. 123/06 e 147/2014 e suas alterações.



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo QRCode ou no Site <https://www.novaolinda.to.gov.br/assinex-validador> por meio do Código de Verificação: **Tipo de Acesso: 1002 e Chave: MAT-2bbaea-02062026165708**